

# Détail des réalisations / budgets, compte de résultat

Sélection: 4 affaires || affaires en cours || Sél sur références : aucun critère de sélection || Sél sur Car. param. : aucun critère de sélection

Options: budgets courants || Budgets sans % avancement || Période du 30.03.1997 au 15.10.2008 || Factures par Mois || Temps par Collaborateur || Frais par code Frais || Temps valorisés au PVCol || Frais valorisés au PV

<b>AGAPE - Mr Joel AGAPE</b>				<b>2007 - Ex 31.12.2007</b>					
Fam : DIV	Act : TEN	Etat : O	% Avmt : 0.00	Budget courant		Réalizations		écart Réal - Bud courant	
Soc : 001	Col : ADA	Gpe : JYH	Coef : 1.00	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur
<b>Facturation</b>									
03.2003					0		43		43
01.2007					500		500		0
02.2007					500		500		0
03.2007					500		770		270
04.2007					500		0		- 500
05.2007					500		0		- 500
06.2007					500		0		- 500
07.2007					500		0		- 500
08.2007					500		0		- 500
09.2007					500		0		- 500
10.2007					500		0		- 500
11.2007					500		0		- 500
12.2007					500		0		- 500
<b>Total Facturation</b>					<b>6 000</b>		<b>1 813</b>		<b>- 4 187</b>
<b>Temps (PVCol)</b>									
				Temps		Temps		Temps	
ADA	Anne DANRE			56.00	- 2 340	10.00	- 500	- 46.00	1 840
JYH	Jacques-Yves HENRI			16.00	- 2 488	0.00	0	- 16.00	2 488
TMA	Theresa MACHADO			0.00	0	6.00	- 300	6.00	- 300
<b>Total temps passés</b>				<b>72.00</b>	<b>- 4 828</b>	<b>16.00</b>	<b>- 800</b>	<b>- 56.00</b>	<b>4 028</b>
<b>Frais (PV)</b>									
				Qtés		Qtés		Qtés	
DEPMT	Frais de déplacements			12.00	- 732	0.00	0	- 12.00	732
<b>Total frais engagés</b>				<b>12.00</b>	<b>- 732</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>- 12.00</b>	<b>732</b>
<b>Marge</b>									
				<b>7 %</b>	<b>440</b>	<b>56 %</b>	<b>1 013</b>		<b>572</b>
<b>Taux moyen de facturation</b>					<b>83.33</b>		<b>113.31</b>		

<b>BATIS - BATISUD SARL</b>				<b>2007 - Ex 31.12.2007</b>					
Fam : DIV	Act : TEN	Etat : O	% Avmt : 0.00	Budget courant		Réalizations		écart Réal - Bud courant	
Soc : 001	Col : ADA	Gpe : JYH	Coef : 1.00	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur
<b>Facturation</b>									
01.2007					200		200		0
02.2007					200		200		0
03.2007					200		1 087		887
04.2007					200		0		- 200
05.2007					200		0		- 200
06.2007					200		0		- 200
07.2007					200		0		- 200
08.2007					200		0		- 200
09.2007					200		0		- 200
10.2007					200		0		- 200
11.2007					200		0		- 200
12.2007					200		0		- 200
<b>Total Facturation</b>					<b>2 400</b>		<b>1 487</b>		<b>- 913</b>

# Détail des réalisations / budgets, compte de résultat

Sélection: 4 affaires || affaires en cours || Sél sur références : aucun critère de sélection || Sél sur Car. param. : aucun critère de sélection

Options: budgets courants || Budgets sans % avancement || Période du 30.03.1997 au 15.10.2008 || Factures par Mois || Temps par Collaborateur || Frais par code Frais || Temps valorisés au PVCol || Frais valorisés au PV

<b>BATIS - BATISUD SARL</b>				<b>2007 - Ex 31.12.2007</b>					
Fam : DIV	Act : TEN	Etat : O	% Avmt : 0.00	Budget courant		Réalizations		écart Réal - Bud courant	
Soc : 001	Col : ADA	Gpe : JYH	Coef : 1.00	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur
Temps (PVCol)				Temps		Temps		Temps	
ADA	Anne DANRE			48.00	- 1 988	4.00	- 160	- 44.00	1 828
JYH	Jacques-Yves HENRI			0.00	0	6.00	- 924	6.00	- 924
<b>Total temps passés</b>				<b>48.00</b>	<b>- 1 988</b>	<b>10.00</b>	<b>- 1 084</b>	<b>- 38.00</b>	<b>904</b>
Frais (PV)				Qtés		Qtés		Qtés	
DEPMT	Frais de déplacements			0.00	0	2.00	- 77	2.00	- 77
PHOTO	Photocopie			0.00	0	100.00	- 10	100.00	- 10
<b>Total frais engagés</b>				<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>102.00</b>	<b>- 87</b>	<b>102.00</b>	<b>- 87</b>
Marge (en % du CA et en Valeur)				<b>17 %</b>	<b>412</b>	<b>21 %</b>	<b>316</b>	<b>- 96</b>	
Taux moyen de facturation				50.00		148.70			

<b>MILLA - Dr Edouard MILLAU</b>				<b>2007 - Ex 31.12.2007</b>					
Fam : GB	Act : SUR	Etat : O	% Avmt : 0.00	Budget courant		Réalizations		écart Réal - Bud courant	
Soc : 001	Col : TMA	Gpe : JYH	Coef : 1.00	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur
Facturation									
03.2007					2 220		4 440		2 220
06.2007					2 220		0		- 2 220
09.2007					2 220		0		- 2 220
12.2007					2 220		0		- 2 220
<b>Total Facturation</b>				<b>8 880</b>		<b>4 440</b>		<b>- 4 440</b>	
Temps (PVCol)				Temps		Temps		Temps	
ADA	Anne DANRE			0.00	0	12.50	- 500	12.50	- 500
JYH	Jacques-Yves HENRI			36.00	- 5 216	4.00	- 616	- 32.00	4 600
TMA	Theresa MACHADO			76.00	- 4 000	0.00	0	- 76.00	4 000
<b>Total temps passés</b>				<b>112.00</b>	<b>- 9 216</b>	<b>16.50</b>	<b>- 1 116</b>	<b>- 95.50</b>	<b>8 100</b>
Marge (en % du CA et en Valeur)				<b>-4 %</b>	<b>- 336</b>	<b>75 %</b>	<b>3 324</b>	<b>3 660</b>	
Taux moyen de facturation				79.29		269.09			

<b>SEM - SA EUROPEENNE DE MAGAZINES</b>				<b>2007 - Ex 31.12.2007</b>					
Fam : GB	Act : SUR	Etat : O	% Avmt : 0.00	Budget courant		Réalizations		écart Réal - Bud courant	
Soc : 001	Col : ADA	Gpe : JYH	Coef : 1.00	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur
Facturation									
01.2007					0		1 200		1 200
03.2007					2 920		2 920		0
06.2007					2 920		0		- 2 920
09.2007					2 920		0		- 2 920
12.2007					2 920		0		- 2 920
<b>Total Facturation</b>				<b>11 680</b>		<b>4 120</b>		<b>- 7 560</b>	
Temps (PVCol)				Temps		Temps		Temps	

# Détail des réalisations / budgets, compte de résultat

Sélection: 4 affaires || affaires en cours || Sél sur références : aucun critère de sélection || Sél sur Car. param. : aucun critère de sélection

Options: budgets courants || Budgets sans % avancement || Période du 30.03.1997 au 15.10.2008 || Factures par Mois || Temps par Collaborateur || Frais par code Frais || Temps valorisés au PVCol || Frais valorisés au PV

<b>SEM - SA EUROPEENNE DE MAGAZINES</b>				<b>2007 - Ex 31.12.2007</b>					
Fam : GB	Act : SUR	Etat : O	% Avmt : 0.00	Budget courant		Réalizations		écart Réal - Bud courant	
Soc : 001	Col : ADA	Gpe : JYH	Coef : 1.00	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur	Tps/ Qtés	Valeur
Temps (PVCol)				Temps		Temps		Temps	
ADA	Anne DANRE			46.00	- 1 898	23.00	- 920	- 23.00	978
JYH	Jacques-Yves HENRI			64.00	- 8 960	4.00	- 616	- 60.00	8 344
TMA	Theresa MACHADO			24.00	- 1 200	3.50	- 175	- 20.50	1 025
<b>Total temps passés</b>				<b>134.00</b>	<b>- 12 058</b>	<b>30.50</b>	<b>- 1 711</b>	<b>- 103.50</b>	<b>10 347</b>
Frais (PV)				Qtés		Qtés		Qtés	
DEPMT	Repas			0.00	0	1.00	- 10	1.00	- 10
KM7	Indemn. Kilométrique 7CV			0.00	0	30.00	- 9	30.00	- 9
<b>Total frais engagés</b>				<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>31.00</b>	<b>- 19</b>	<b>31.00</b>	<b>- 19</b>
Marge (en % du CA et en Valeur)				<b>-3 %</b>	<b>- 378</b>	<b>58 %</b>	<b>2 390</b>		<b>2 768</b>
Taux moyen de facturation				87.16		135.08			